

י"ג ניסן תשע"ח  
29 מרץ 2018

## פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 18 מיום 22.3.18

### חברי וועדה נוכחים:

מר אלי מצליח, חבר וועדה  
גבי פלורי שטרלינג, חברת וועדה  
מר משה קווס, חבר וועדה

### חברי וועדה חסרים:

גבי ריקה צמח, יו"ר הוועדה  
מר מתי רוז, חבר וועדה  
מר עופר ארצי, חבר וועדה

### משתתפים:

מר גרי עמל, מנכ"ל העירייה

### על סדר היום: מכרז 7/2018 – ביצוע עבודות אלומיניום בביה"ס לבאות – ערד

בפתיחת תיבת ההצעות נמצאו: מעטפה 1  
הערכת אומדן: 224,228.00 ₪ כולל מע"מ

מעטפה סומנה: 1


שם המציע: ש.ש בניין הנגב פרויקטים בע"מ, ח.פ: 515567816  
כתב ערבות מסי: 477771/01 בנק: הפועלים, סניף-מבצע עובדה, ב"ש הערבות על סך: 25,000 ₪  
סך ההצעה: 306,648.81 ₪ כולל מע"מ.

### הוחלט לפתוח הצעת יחיד, עקב הדחיפות בביצוע עבודות אלומיניום בביה"ס לבאות.

החלטת הוועדה: הוועדה החליטה על יציאה למכרז נוסף, מכיוון שהמחיר גבוה ב 30% מהאומדן.

- עקב היעדרותה של יו"ר הוועדה ריקה צמח, פלורי שטרלינג שימשה כיו"ר הוועדה.

עו"ד ניסן בן חמו,  
ראש העירייה



פלורי שטרלינג,  
מ"מ יו"ר הוועדה

